



Министерство образования и науки Республики Дагестан
МКУ «УОБР»

**МКОУ «Ниже – Дженгутаевская средняя
общеобразовательная
школа» им. Героя Советского Союза Ю.Акаева**

Республика Дагестан, Буйнакский район, селение Н-Дженгутай.

n – dzhenqutaj _ school @ mail. ru

Сайт школы: <http://n-dzhe.dagestanschool.ru>

ИНН – 0507009730, КПП – 050701001, ОГРН – 1030500714782, БИК- 048209001

р/с 40204810900000000023

Тел. отд. кадр. 8(928) 058-58-61

ПРИКАЗ № 59

от 25.06.2019г.

**Об утверждении типового плана (дорожной карты)
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в
МКОУ «Н-Дженгутаевская СОШ»
Буйнакского района РД**

В соответствии с распоряжением министерства просвещения российской федерации от 1.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» и приказа № 87 от 24.06.2019г «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»» МКУ «УОБР» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «Н-Дженгутаевская СОШ» (приложение).
2. Обеспечить реализацию Дорожной карты
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Г.К.Гусейнова

Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение школы о создании Центра в МКОУ «Н-Дженгутаевская СОШ» Буйнакского района в соответствии с методическими рекомендациями	Июнь
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ по школе	Июнь
4.	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Приказ по школе	Июнь
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ по школе	Июнь
6.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Приказ по школе	Июнь
7.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Приказ по школе	Июнь
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров 	Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Июнь

9.	<p>Наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Поставку оборудования	Май-Август
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
11.	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август
12.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2019